

社会福祉法人 調布を耕す会  
第3期中期計画 2016年度-2018年度 事業別タイムスケジュール

大好き築10年

第3期中期計画

年度	2016				2017				2018				
	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	
法人本部	・新規グループホームの開設	●契約●申請 ●工事着工	●世話人雇用	✦女性用開設 ●セレモニー			●プロジェクト立上(2019開設) 継続物件探し→●行政相談		●図面作成	●近隣挨拶	●契約●申請 ●工事着工	●世話人雇用	
	・ショートステイの開設	●申請		✦GHに併設1床実施							●申請		
	・新規作業所の開設			●プロジェクト立上 物件探し→●行政相談		●図面作成●契約●申請 ●近隣挨拶		●職員雇用	✦開設生活介護				
	・収益事業の開始		●おやじの会相談				●おやじの会相談2		●プロジェクト立上(2019開 始)				
	・法人機能強化		●就職フェア参加		✦職員雇用 ●配置転換				✦クラウド化				
	・食事提供システムの構築				●行政相談		✦試行開始	●試行2		●試行3			●試行4
しごと場大好き	・しごと場大好き大規模修繕									✦調査委託			
	・相談支援事業開始						●行政相談●申請		✦事業開始				
	・平均工賃5万円達成	●連絡会オリジナルクッキー開発	●ケータリングカー一定置販売場所の確保		✦3万円到達					●W杯に向けたプロジェクト立上			
	・専門職の配置			✦スポット依頼 ●OT調査		●スポット依頼 ●PT調査		●ST調査	●共同配置の検討				
K I A I S U	・サテライト方式の導入	●金銭管理の習得		✦導入			●振り返り				✦期限		
	・契約満了への対応								●期限後の対応判断		●契約満了後の対応協議 オーナー交渉●		
カフェ大好き	・20周年事業実施	✦事業開始 ●20周年セール	●セレモニー●記念誌発行 ●新商品開発										
	・店舗リニューアル								●リニューアルプロジェクト立上			リニューアル✦	

◆2017年度計画策定  
◆第2回将来構想拡大プロジェクト

◆2018年度計画策定  
◆第3回将来構想拡大プロジェクト

◆第4回将来構想拡大プロジェクト  
◆第4期中期計画策定